

LOCAL: GOIANÉSIA DO PARÁ
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO 2/2021-002

OBJETO: Construção e Reforma de Pontes de Madeira atendendo as Regiões do do Janari, Região da Vila Aparecida, Região do Gleba Arandeuva, Região do Pitanga e Região do Garrafão.

ITEM	ETAPAS CONSTRUTIVAS	VALOR (R\$)	%	1º Mês						2º Mês						3º Mês						4º Mês						5º Mês					
				15 dias	30 dias	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15 dias	30 dias	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15 dias	30 dias	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15 dias	30 dias	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15 dias	30 dias	10,00%	10,00%	10,00%	
1	CONSTRUÇÃO DE PONTES	1.359.251,79	83,50%	135.925,18	135.925,18	10,00%	10,00%	135.925,18	135.925,18	10,00%	10,00%	135.925,18	135.925,18	10,00%	10,00%	135.925,18	135.925,18	10,00%	10,00%	135.925,18	135.925,18	10,00%	10,00%	135.925,18	135.925,18	10,00%	10,00%	135.925,18	135.925,18	10,00%	10,00%		
2	REFORMA DE PONTES	268.520,20	16,50%	26.852,02	26.852,02	10,00%	10,00%	26.852,02	26.852,02	10,00%	10,00%	26.852,02	26.852,02	10,00%	10,00%	26.852,02	26.852,02	10,00%	10,00%	26.852,02	26.852,02	10,00%	10,00%	26.852,02	26.852,02	10,00%	10,00%	26.852,02	26.852,02	10,00%	10,00%		
VALOR PARCIAL				162.777,20	162.777,20	10,00%	10,00%	162.777,20	162.777,20	10,00%	10,00%	162.777,20	162.777,20	10,00%	10,00%	162.777,20	162.777,20	10,00%	10,00%	162.777,20	162.777,20	10,00%	10,00%	162.777,20	162.777,20	10,00%	10,00%	162.777,20	162.777,20	10,00%	10,00%		
% PARCIAL				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
VALOR ACUMULADO				162.777,20	325.554,40	162.777,20	100,00%	488.331,60	488.331,60	100,00%	651.108,80	651.108,80	100,00%	813.886,00	813.886,00	100,00%	976.663,20	976.663,20	100,00%	1.139.440,40	1.139.440,40	100,00%	1.302.217,65	1.302.217,65	100,00%	1.464.994,85	1.464.994,85	100,00%	1.627.772,10	1.627.772,10	100,00%		
% ACUMULADO				10,00%	20,00%	20,00%	100,00%	30,00%	40,00%	40,00%	50,00%	50,00%	60,00%	60,00%	60,00%	70,00%	70,00%	70,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%		

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

BDI = 19,60%

Breno Luiz de Macedo Caldas
Breno Luiz de Macedo Caldas
CPF: 925.652.632-87
Proprietário

Idelza Pereira Torres da Costa
Idelza Pereira Torres da Costa
Engenheira Civil - Responsável técnica
CREA -PA 1509530185

Cametá-PA, 28 de Abril de 2021

(3)