



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNÉSIA DO PARÁ
COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA.
LOCAL: VILA PORTO NOVO - GOIÂNÉSIA DO PARÁ
DATA: JANEIRO/2022
REF.: SIMAPM 06/2021, SEDOP 06/2021.

ROI 28,83%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS CONSTITUTIVAS	VALOR (R\$)	PERCENTUAL	CUMULATIVO			
				1 mês 30 dias	2 meses 60 dias	3 meses 90 dias	4 meses 120 dias
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 34.401,95	6,90%	R\$ 34.401,95	R\$ 34.401,95	R\$ 34.401,95	R\$ 34.401,95
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 22.769,57	4,57%	R\$ 57.171,52	R\$ 57.171,52	R\$ 57.171,52	R\$ 57.171,52
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 65.405,96	13,11%	R\$ 122.577,48	R\$ 122.577,48	R\$ 122.577,48	R\$ 122.577,48
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 5.129,27	1,03%	R\$ 127.706,75	R\$ 127.706,75	R\$ 127.706,75	R\$ 127.706,75
5	PIÇOS	R\$ 95.131,69	19,07%	R\$ 222.838,44	R\$ 222.838,44	R\$ 222.838,44	R\$ 222.838,44
6	COBERTURA	R\$ 155.949,08	31,27%	R\$ 378.787,52	R\$ 378.787,52	R\$ 378.787,52	R\$ 378.787,52
7	PINTURA	R\$ 10.005,33	2,01%	R\$ 388.792,85	R\$ 388.792,85	R\$ 388.792,85	R\$ 388.792,85
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 14.699,39	2,95%	R\$ 403.492,24	R\$ 403.492,24	R\$ 403.492,24	R\$ 403.492,24
9	EQUIPAMENTOS	R\$ 17.423,12	3,49%	R\$ 420.915,36	R\$ 420.915,36	R\$ 420.915,36	R\$ 420.915,36
10	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 2.053,36	0,41%	R\$ 422.968,72	R\$ 422.968,72	R\$ 422.968,72	R\$ 422.968,72
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPOA	R\$ 18.417,76	3,69%	R\$ 441.386,48	R\$ 441.386,48	R\$ 441.386,48	R\$ 441.386,48
12	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 33.311,58	6,68%	R\$ 474.698,06	R\$ 474.698,06	R\$ 474.698,06	R\$ 474.698,06
13	PROJETO EXECUTIVO	R\$ 17.749,08	3,56%	R\$ 492.447,14	R\$ 492.447,14	R\$ 492.447,14	R\$ 492.447,14
14	FINAL DA OBRA	R\$ 6.320,16	1,27%	R\$ 498.767,30	R\$ 498.767,30	R\$ 498.767,30	R\$ 498.767,30
VALOR PARCIAL				R\$ 498.767,31			
% PARCIAL				100,00%			
VALOR ACUMULADO				R\$ 498.767,31			
% ACUMULADO				100,00%			

Anderson Luan Valentim Diniz
Engenheiro Civil
CREA-PA 151761108-3
Eng.º Cid Anderson Luan Valentim Diniz
CREA/PA NºP 151761108-3